

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МБОУ «СОШ № 12»
 Н.С. Сальникова



**План работы на 2015-2016 уч. год
 НМП «Создание единой информационной образовательной среды
 в муниципальной системе образования»**

Наименование ОУ	МБОУ СОШ №12
Ответственный за внедрение ЭО и ДОТ*	Лаврухина Н.В.
№ приказа о назначении ответственного	№12от 01.09.2015г
Кол-во основных пед. работников на начало 2015-2016 уч. года	42

* Примечание: расшифровку сокращений смотрите в конце документа

Направления ДОТ Обеспечение	Система дистанционного обучения (СДО)	Видео-конференцсвязь (ВКС)	Учебные сетевые проекты (УСП)	?*
1. Нормативно-правовое			Срок	
1. Изменения в уставе ОУ, отражающие оказание образовательных услуг на основе электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (01.01.2016)			01.12.2015	
2. Положение о порядке применения ЭО и ДОТ при реализации образовательных программ (плановая актуализация)			01.09.2015	
3. Приказ по ОУ				
а. о назначении ответственного за внедрение ЭО и ДОТ (на начало года)			01.09.2015	
б. о составе творческих групп по внедрению ЭО и ДОТ (на начало года)			10.10.2015	
с. о само обследовании сайта ОУ и блогов педагогических работников (декабрь)			01.12.2015	
4. Изменения в должностных обязанностях педагогических работников, отражающие оказание ими образовательных услуг на основе электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.			01.12.2015	
5. План непрерывного внутришкольного повышения квалификации педагогов на рабочем месте приемам работы с программами удаленного взаимодействия с обучающимися (на начало года)			10.10.2015	
6. Положение о сайте ОУ			10.10.2015	
2. Кадровое (% от списочного состава) <i>Например, в ОУ по списку 46 педагогических работников, принимающих участие в реализации образовательных программ</i>			34% - по плану проекта на 2015/2016 уч. год	
1 этап Список пед. работников, использующих ЭО и ДОТ (по итогам)	Константинова Т.В. Соболева Е.А. Бубнова Е.А. Матюшенкова Э.А.			

1 этап Список пед. работников, использующих ЭО и ДОТ (по итогам завершённого проекта)	Константинова Т.В. Соболева Е.А. Бубнова Е.А. Матюшенкова Э.А. Бесова Т.Ю. Лаврухина Н.В. Савина Г.М. Шмыголь О.Н.			
Итого % от общего количества по направлениям	19%	0%	0%	
Итого 1 этап	8,6%			
2 этап Обучить на семинарах МАОУ ДПО ИПК (формальное и неформальное повышение квалификации)		Истомина Ю.В. Матюшенкова Э.А.		
Итого % от общего количества по направлениям	0%	4,7%	0%	
Итого 2 этап	4,3%			
3 этап Внутришкольное повышение квалификации на рабочем месте	Стефашкина Т.Ф. Ланшакова С.В. Астанина А.А. Максимова А.В. Комарова М.В.		Айтыкин Р.Р. Калмыкова Ю.С. Суровцева О.А. Янчук Д.А.	
Итого % от общего количества по направлениям	11,9%	0%	4,7%	
Итого 3 этап	21,4%			
Итого за 2015-2016 уч. год	21,4 (12 педагогических работников) <i>Примечание: Обратите внимание! 8,6+4,3+31,7=36,6%, т.к. Кузнецова К.К. работает в двух направлениях, но учитывать педагога в % надо один раз!!! Поэтому высчитываем % от общего количества, т.е 16 пед. работников.</i>			
Руководители творческих групп	Истомина Ю.В.		Матюшенкова Э.А.	

3. Информационное. Страница сайта ОУ «ДОТ» или «Дистанционное образование». Портфолио ОУ в рамках проекта				
1. Ссылка на Положение о порядке применения ЭО и ДОТ при реализации образовательных программ http://shcool12nykz.ucoz.ru/index/ehlektronnoe_obuchenie_i_distancionnye_obrazovatelnye_tekhnologii/0-240		10.09.2015		
2. Списочный состав творческих групп по направлениям СДО УСП Константинова Т.В. Соболева Е.А. Бубнова Е.А. Матюшенкова Э.А. Комарова М.В. Савина Г.М. Стефашкина Т.Ф. Бесова Т.Ю. Шмыголь О.Н. Калмыкова Ю.С. Астанина А.А. Максимова А.В. Ланшакова С.В.		28.09.2015 Матюшенкова Э.А. Суровцева О.А. Янчук Д.А. Айтыкин Р.Р. Мамчур Е.А.		
3. План работы на 2015-2016 уч. год НМП «Создание ЕИОС в МСО» (этот документ)		28.09.2015		
4. План непрерывного внутришкольного повышения квалификации педагогов на рабочем месте приемам работы с программами удаленного взаимодействия с обучающимися		28.09.2015		
5. Расписание занятий с использованием ДОТ (по четвертям)		10.10.2015		
6. База разработок	Ссылки на ЭОР и ЭУМК в СДО «Прометей», разработанные в ОУ	Видеозаписи учебных событий на базе ВКС, проводимые ОУ	Ссылки на сайты команд УСП	

Сокращения:

НМП – научно-методический проект

ЕИОС – единая информационная образовательная среда

МСО - муниципальная система образования

ОУ – образовательное учреждение (можно заменить на ОО)

МАОУ ДПО ИПК – Институт повышения квалификации

? – дополнительное направление ДОТ

ЭО – электронное обучение

ДОТ – дистанционные образовательные технологии

СДО - Система дистанционного обучения

ВКС - видеоконференцсвязь

УСП - Учебные сетевые проекты

ЭОР – электронный образовательный ресурс (тесты в том числе)

ЭУМК – электронный учебно-методический комплекс

*** ? – Если ОУ выбирает дополнительное направление ДОТ, которое СИСТЕМАТИЧЕСКИ используют педагогические работники ОУ, то здесь пишется: обоснование, результативность, представленный опыт и т.д., а в колонке – краткое наименование.**

План мероприятий на 2015-2016 уч. год в рамках НМП «Создание ЕИОС в МСО»

- I. Учебные мероприятия, проводимые участниками творческих групп по направлениям: СДО, УСП и др.

№	Название мероприятия	Направление	Участники творческих групп	Четверть
1	Тестирование в СДО «Прометей» , 2 класс	СДО	Бесова Т.Ю.	2-4 четверть
2	Тестирование в СДО «Прометей» , 3 класс	СДО	Шмыголь О.Н.	2-4 четверть
3	Тестирование в СДО «Прометей» , 3 , 5,8, 9 классы	СДО	Соболева Е.А.	2-4 четверть
4	Тестирование в СДО «Прометей» , 5,6,7,8 классы	СДО	Константинова Т.В.	2-4 четверть
5	Тестирование в СДО «Прометей» , 6,8,10,11 классы	СДО	Ланшакова С.В.	2-4 четверть
6	Тестирование в СДО «Прометей» , 11 класс	СДО	Стефашкина Т.Ф.	2-4 четверть
7	Тестирование в СДО «Прометей» , 5,6,7,8 классы	СДО	Савина Г.М.	2-4 четверть
8	Тестирование в СДО «Прометей» , 2-5 классы	СДО	Истомина Ю.В.	2-4 четверть
9	Тестирование в СДО «Прометей» , 8-10 классы	СДО	Максимова А.В.	2-4 четверть
10	Тестирование в СДО «Прометей» , 8 классы	СДО	Астанина А.А.	2-4 четверть
11	Тестирование в СДО «Прометей» , 5 классы	СДО	Комарова М.В.	2-4 четверть
12	Тестирование в СДО «Прометей» , 10-11 классы	СДО	Матюшенкова Э.А.	2-4 четверть
13	Тестирование в СДО «Прометей» , 9 - 11 классы	СДО	Бубнова Э.А.	2-4 четверть
14	Тестирование в СДО «Прометей» , 1 класс	СДО	Лаврухина Н.В.	2-4 четверть
15	УСП «Геометрическое путешествие»	УСП	Мамчур Е.А.	3 четверть
16	УСП Легенды общества «Красный кирпич»	УСП	Истомина Ю.В., Янчук Д.А.	2 четверть
17	УСП «Мой друг компьютер»	УСП	Айтыкин Р.Р.	2 четверть
18	УСП «В гости к Дробинке»	УСП	Матюшенкова Э.А.	3 четверть
19	УСП «Вкусная наука»	УСП	Суровцева О.А.	4 четверть

- II. Социально-значимые события, направленные на обобщение и распространение опыта в рамках проекта.

№	Название события	Форма представления опыта	Участники творческих групп
1.	Дни науки.	Выступление.	Мамчур Е.А., Истомина Ю.В., Янчук Д.А.
2.	Дни науки.	Видеовыступление	Матюшенкова Э.А.

3.	Кузбасская ярмарка. Форум педагогического мастерства.	Мастер-класс	Айтыкин Р.Р.
----	---	--------------	--------------

Примечание: Можно указывать любые другие социально-значимые события.

III. Конкурсные мероприятия в рамках проекта

№	Название конкурса	Конкурсный материал	Участники творческих групп
1.	Всероссийский конкурс «Цифровой гуманизм»	ЭУМК «Синтаксис» в СДО «Прометей»	Константинова Т.В.
2.	Всероссийский конкурс «Цифровой гуманизм»	ЭУМК «Синтаксис» в СДО «Прометей»	Савина Г.М.

Примечание: Можно указывать любые другие конкурсные мероприятия.

IV. Размещение учебных разработок в депозитариях в рамках проекта

№	Название мероприятия	Размещенный материал	Участники творческих групп
1.			
2.			

Примечание: Можно указывать любые другие депозитарии.